

П А С П О Р Т

регионального проекта

Развитие туристической инфраструктуры (Самарская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Развитие туристической инфраструктуры (Самарская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Развитие туристической инфраструктуры	Срок реализации проекта	01.01.2022	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Фетисов А.Б.	Заместитель председателя Правительства Самарской области		
Руководитель регионального проекта	Мрдуляш Т.П.	Министр культуры Самарской области		
Администратор регионального проекта	Абдрашитов А.И.	Заместитель министра культуры Самарской области – руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области		
Связь с государственными программами Самарской области	1.	Государственная программа	Государственная программа Самарской области «Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области» на 2015 – 2025 годы»	
		Подпрограмма (направление)	-	

2. Влияние на достижение показателей государственной программы

№ п/п	Показатели государственной программы, на достижение которых влияет региональный проект
1.	Количество поддержанных общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры
1.1.	Улучшение качества городской среды в полтора раза
2.	Количество поддержанных общественных инициатив на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов)
2.1.	Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек
3.	Количество поддержанных инициатив, направленных на развитие инфраструктуры туризма
3.1.	Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности

3. Показатели регионального проекта*

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1.	Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой															
1.1.	Количество общественных инициатив, направленных на развитие туризма	ФП	Условная единица	0	2020	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	
2.	Создана и внедрена система поддержки общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего туризма															
2.1.	Количество предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных грантовой поддержкой	ФП	Условная единица	0	2020	-	-	-	-	23	-	-	-	-	-	

4. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 – 2030 годах

2022 год*

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2022 года
				на 01.01.22	на 01.02.22	на 01.03.22	на 01.04.22	на 01.05.22	на 01.06.22	на 01.07.22	на 01.08.22	на 01.09.22	на 01.10.22	на 01.11.22	на 01.12.22	
1.	Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой															
1.1.	Количество общественных инициатив, направленных на развитие туризма. Нарастающим итогом.	ФП	Условная единица	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	4	4
2.	Создана и внедрена система поддержки общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего туризма															
2.1.	Количество предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных грантовой поддержкой. Нарастающим итогом.	ФП	Условная единица	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	15	19	23

5. Результаты регионального проекта*

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1.	Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой																
1.1.	Обеспечение поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры	-	Условная единица	0	2020	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	Произведен отбор и поддержаны общественные инициативы, направленные на развитие туристической инфраструктуры	Оказание услуг (выполнение работ)
2.	Создана и внедрена система поддержки общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего туризма																

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
2.1.	Обеспечение поддержки общественных инициатив на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов)	-	Условная единица	0	2020	-	-	-	-	14	-	-	-	-	Произведен отбор и поддержаны общественные инициативы на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов)	Оказание услуг (выполнение работ)	
2.2.	Государственная поддержка развития инфраструктуры туризма	-	Условная единица	0	2020	-	-	-	-	9	-	-	-	-	Произведен отбор и поддержаны проекты юридических лиц (за исключением некоммерческих организаций, являющихся государственными (муниципальными) учреждениями) в рамках осуществления государственной поддержки развития инфраструктуры туризма	Оказание услуг (выполнение работ)	

6. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта*

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой								
1.1	Обеспечение поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	42 857,14	0,00	0,00	42 857,14
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	42 857,14	0,00	0,00	42 857,14
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	0,00	42 857,14	0,00	0,00	42 857,14
1.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Создана и внедрена система поддержки общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего туризма								
2.1.	Обеспечение поддержки общественных инициатив на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	71 428,57	0,00	0,00	71 428,57
2.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	71 428,57	0,00	0,00	71 428,57
2.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	0,00	71 428,57	0,00	0,00	71 428,57
2.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Государственная поддержка развития инфраструктуры туризма, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	35 571,71	0,00	0,00	35 571,71
2.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	35 571,71	0,00	0,00	35 571,71
2.2.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	0,00	35 571,71	0,00	0,00	35 571,71
2.2.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по региональному проекту:		0,00	0,00	0,00	0,00	149 857,42	0,00	0,00	149 857,42
Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	149 857,42	0,00	0,00	149 857,42

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
бюджет субъекта		0,00	0,00	0,00	0,00	149 857,42	0,00	0,00	149 857,42
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7. Помесячный план исполнения бюджета Самарской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году*

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)										На конец 2022 года (тыс. рублей)
		январь	фев.	март	апр.	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	нояб.	
1.	Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой											
1.1.	Обеспечение поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры. Нарастающим итогом.	-	-	-	-	-	-	-	11 627,91	20 406,98	32 034,88	42 857,14
2.	Создана и внедрена система поддержки общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего туризма											
2.1..	Обеспечение поддержки общественных инициатив на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов). Нарастающим итогом.	-	-	-	-	-	-	-	5 406,98	27 034,88	48 662,79	71 428,57
2.2.	Государственная поддержка развития инфраструктуры туризма. Нарастающим итогом.	-	-	-	-	-	-	-	3 488,37	19 767,44	26 744,19	35 571,71
Итого:		-	-	-	-	-	-	-	20 523,26	47 441,86	107 441,86	149 857,42

* Финансовое обеспечение, показатели и результаты регионального проекта рассчитаны субъектом Российской Федерации в соответствии с предельным уровнем софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации, установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2019 № 2468-р, которые могут быть скорректированы по итогам результатов распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, на осуществление поддержки общественных инициатив на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов), на осуществление государственной поддержки развития инфраструктуры туризма.

Приложение 1
к паспорту регионального проекта
Развитие туристической инфраструктуры
(Самарская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.	Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой								
1.1.	Результат «Обеспечение поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры»	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абрашитов А.И.	Отчет о достижении значений результата использования субсидии, об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации	нет	-
1.1.1.	Контрольная точка «Утверждены документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абрашитов А.И.	Постановление Правительства Самарской области об утверждении порядка предоставления субсидий	нет	-
1.1.2.	Контрольная точка «Проведен конкурсный отбор проектов»	-	01.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Чтецова А.Н.	Протокол заседания конкурсной комиссии	нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.1.3.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением некоммерческих организаций, являющихся государственными (муниципальными) учреждениями) и индивидуальными предпринимателями»	-	20.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никитина А.А.	Реестр соглашений с юридическими лицами (за исключением некоммерческих организаций, являющихся государственными (муниципальными) учреждениями) и индивидуальными предпринимателями»	нет	-
1.1.4.	Контрольная точка «Мониторинг реализации общественных инициатив»	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никитина А.А.	Информационная справка о степени реализации общественных инициатив	нет	-
1.1.5.	Контрольная точка «Методическое и консультационное сопровождение участников и победителей конкурса»	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никитина А.А.	Министерством культуры Самарской области ведется методическое и консультационное сопровождение проектов до момента их реализации	нет	-
1.1.6.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никитина А.А.	Выполнены работы согласно графику, объекты сданы в эксплуатацию	нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
2.	Создана и внедрена система поддержки общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего туризма								
2.1.	Результат «Обеспечение поддержки общественных инициатив на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов)»	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абдрашитов А.И.	Отчет о достижении значений результата использования субсидии, об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации	нет	-
2.1.1.	Контрольная точка «Утверждены документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абдрашитов А.И.	Постановление Правительства Самарской области об утверждении порядка предоставления субсидий	нет	-
2.1.2.	Контрольная точка «Проведен конкурсный отбор проектов»	-	01.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чтецова А.Н.	Протокол заседания конкурсной комиссии	нет	-
2.1.3.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением некоммерческих организаций, являющихся государственными (муниципальными) учреждениями) и индивидуальными предпринимателями»	-	20.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никитина А.А.	Реестр соглашений с юридическими лицами (за исключением некоммерческих организаций, являющихся государственными (муниципальными) учреждениями) и индивидуальными предпринимателями»	нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
2.1.4.	Контрольная точка «Мониторинг реализации общественных инициатив»	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никитина А.А	Информационная справка о степени реализации общественных инициатив	нет	-
2.1.5.	Контрольная точка «Методическое и консультационное сопровождение участников и победителей конкурса»	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никитина А.А.	Министерством культуры Самарской области ведется методическое и консультационное сопровождение проектов до момента их реализации	нет	-
2.1.6.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никитина А.А	Выполнены работы согласно графику, объекты сданы в эксплуатацию	нет	-
2.2.	Результат «Государственная поддержка развития инфраструктуры туризма»	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абдрашитов А.И.	Отчет о достижении значений результата использования субсидии, об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации	нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
2.2.1.	Контрольная точка «Утверждены документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абраштитов А.И.	Постановление Правительства Самарской области об утверждении порядка предоставления субсидий	нет	-
2.2.2.	Контрольная точка «Проведен конкурсный отбор проектов»	-	01.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чтецова А.Н.	Протокол заседания конкурсной комиссии	нет	-
2.2.3.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением некоммерческих организаций, являющихся государственными (муниципальными) учреждениями) и индивидуальными предпринимателями»	-	20.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никитина А.А.	Реестр соглашений с юридическими лицами (за исключением некоммерческих организаций, являющихся государственными (муниципальными) учреждениями) и индивидуальными предпринимателями»	нет	-
2.2.4.	Контрольная точка «Мониторинг реализации проектов»	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никитина А.А.	Информационная справка о степени реализации проектов	нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
2.2.5.	Контрольная точка «Методическое и консультационное сопровождение участников и победителей конкурса»	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никитина А.А.	Министерством культуры Самарской области ведется методическое и консультационное сопровождение проектов до момента их реализации	нет	-
2.2.6.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никитина А.А.	Выполнены работы согласно графику, объекты сданы в эксплуатацию	нет	-