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регионального проекта

Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Самарская область)

1. Основные положения

Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Самарская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Патриотическое воспитание (Самарская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2021 31.12.2024

Куратор регионального проекта Фетисов А.Б. Заместитель председателя Правительства

Акопьян В.А.Руководитель регионального проекта Министр образования и науки Самарской области

Бурцев С.А., Галимуллина С.Е., Золотухин

А.А., Лапшова Т.Е.

Администратор регионального проекта

Заместитель министра - руководитель департамента, Главный

консультант управления молодежной политики, Руководитель

управления молодежной политики, Руководитель управления

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Самарской области "Развитие

образования и повышение эффективности реализации

молодежной политики в Самарской области" на 2015 - 2024

годы

Подпрограмма "Реализация государственной молодежной

политики в Самарской области" до 2024 года
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации

1.1

Обеспечены

разработка и

внедрение рабочих

программ воспитания

обучающихся в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях,

нарастающим итогом

ПРОЦ

- - - 90 100

Доля

общеобразовательн

ых и

профессиональных

образовательных

организаций, в

которых

утверждены

рабочие

программы

воспитания

обучающихся на

основе

разработанной

Минпросвещения

России примерной

программы

воспитания

обучающихся от

общего количества

общеобразовательн

ых организаций и

профессиональных

образовательных

Утвержд

ение

документ

а

2 31.12.202

0

- -100 100

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организаций.

1.2

Обеспечено

увеличение

численности детей и

молодежи в возрасте

до 30 лет,

вовлеченных в

социально активную

деятельность через

увеличение охвата

патриотическими

проектами

ТЫС

ЧЕЛ

- - - 168 187

 В Самарской

области будет

 увеличена

численность детей

и молодежи в

возрасте до 30 лет,

вовлеченных в

социально

активную

деятельность через

увеличение охвата

патриотическим

проектами

всероссийского,

окружного,

регионального,

межмуниципально

го и

муниципального

уровней, не менее

250 000 человек до

31.12.2024 года

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0 31.12.202

0

- -217 250

-

1.3

Создание условий для

развития

ТЫС

ЧЕЛ

- - - 6.2

9

6.8

29

В Самарской

области созданы

Проведе

ние

0 31.12.202

0

- -7.3

69

7.9

08

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

системы

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений,

поддержки

общественных

инициатив и

проектов,

направленных на

гражданское и

патриотическое

воспитание детей и

молодежи

условия для

развития системы

межпоколенческог

о взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений,

поддержки

молодежных

инициатив и

проектов,

направленных на

гражданское и

патриотическое

воспитание, путем

обеспечения

участия детей и

молодежи в этапах

популярных

конкурсов, премий

и проектов -

мероприятий под

шефством лидеров

взрослых проектов,

не менее 7 908

человек до

31.12.2024 года

массовых

мероприя

тий
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Патриотическое воспитание (Самарская

область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1

Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации

1.1

Результат "Обеспечены разработка и

внедрение рабочих программ

воспитания обучающихся в

общеобразовательных организациях

и профессиональных

образовательных организациях,

нарастающим итогом"

Доля общеобразовательных и

профессиональных образовательных

организаций, в которых утверждены

рабочие программы воспитания

обучающихся на основе

разработанной Минпросвещения

России примерной программы

воспитания обучающихся от общего

количества общеобразовательных

организаций и профессиональных

образовательных организаций.

Лапшова Т.Е.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.1.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа О внедрении

программ.

-

Лапшова Т.Е.

20.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа О внедрении

программ.

-

Лапшова Т.Е.

30.09.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.3

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа О внедрении

программ.

-

Лапшова Т.Е.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Обеспечено увеличение

численности детей и молодежи в

возрасте до 30 лет, вовлеченных в

социально активную деятельность

через увеличение охвата

патриотическими проектами"

 В Самарской области будет

 увеличена численность детей и

молодежи в возрасте до 30 лет,

вовлеченных в социально активную

деятельность через увеличение

охвата патриотическим проектами

всероссийского, окружного,

регионального, межмуниципального

и муниципального уровней, не

менее 250 000 человек до 31.12.2024

года

Золотухин

А.А.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Электронны

й бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа О

выполнении работы.

-

Золотухин

А.А.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа О

выполнении работы.

-

Золотухин

А.А.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа О

подготовке МТБ.

-

Золотухин

А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.2.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа О

выполнении работы.

-

Золотухин

А.А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа О

выполнении работы.

-

Золотухин

А.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа О

подготовке МТБ.

-

Золотухин

А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа О

выполнении работы.

-

Золотухин

А.А.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.8

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа О

выполнении работы.

-

Золотухин

А.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.9

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа О

подготовке МТБ.

-

Золотухин

А.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа О

выполнении работы.

-

Золотухин

А.А.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.11

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа О

выполнении работы.

-

Золотухин

А.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.12

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

Прочий тип документа О создании

МТБ.

-

Золотухин

А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ



11

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

обеспечение" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3

Результат "Создание условий для

развития системы

межпоколенческого взаимодействия

и обеспечения преемственности

поколений, поддержки

общественных инициатив и

проектов, направленных на

гражданское и патриотическое

воспитание детей и молодежи"

В Самарской области созданы

условия для развития системы

межпоколенческого взаимодействия

и обеспечения преемственности

поколений, поддержки молодежных

инициатив и проектов,

направленных на гражданское и

патриотическое воспитание, путем

обеспечения участия детей и

молодежи в этапах популярных

конкурсов, премий и проектов -

мероприятий под шефством лидеров

взрослых проектов, не менее 7 908

человек до 31.12.2024 года

Золотухин

А.А.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Электронны

й бюджет"

1.3.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа О

выполнении работы.

-

Золотухин

А.А.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



12

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.3.2

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа О

выполнении работы.

-

Золотухин

А.А.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа О

подготовке МТБ.

-

Золотухин

А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа О

выполнении работы.

-

Золотухин

А.А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст



13

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.3.5

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа О

выполнении работы.

-

Золотухин

А.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа О

подготовке МТБ.

-

Золотухин

А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа О

выполнении работы

-

Золотухин

А.А.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам



14

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.8

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа О

выполнении работы.

-

Золотухин

А.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.9

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа О создании

МТБ.

-

Золотухин

А.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа О

выполнении работы.

-

Золотухин

А.А.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол



15

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.11

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа О

выполнении работы.

-

Золотухин

А.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.12

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа О

подготовке МТБ.

-

Золотухин

А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

16

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Акопьян В. А. Министр образования и науки

Самарской области

Азаров Д. И. 8

2 Администратор регионального

проекта

Бурцев С. А. Заместитель министра -

руководитель департамента

Акопьян В. А. 12

3 Администратор регионального

проекта

Галимуллина С. Е. Главный консультант

управления молодежной

политики

Золотухин А. А. 10

4 Администратор регионального

проекта

Золотухин А. А. Руководитель управления

молодежной политики

Бурцев С. А. 10

5 Администратор регионального

проекта

Лапшова Т. Е. Руководитель управления Пинская Е. О. 10

Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных

образовательных организациях, нарастающим итогом

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лапшова Т. Е. Руководитель управления Пинская Е. О. 20

7 Участник регионального

проекта

Лапшова Т. Е. Руководитель управления Пинская Е. О. 20

Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата

патриотическими проектами

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Золотухин А. А. Руководитель управления

молодежной политики

Бурцев С. А. 20

9 Участник регионального

проекта

Бурцев С. А. Заместитель министра -

руководитель департамента

Акопьян В. А. 12



10 Участник регионального

проекта

Галимуллина С. Е. Главный консультант

управления молодежной

политики

Золотухин А. А. 20

11 Участник регионального

проекта

Золотухин А. А. Руководитель управления

молодежной политики

Бурцев С. А. 20

Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных

инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Золотухин А. А. Руководитель управления

молодежной политики

Бурцев С. А. 20

13 Участник регионального

проекта

Золотухин А. А. Руководитель управления

молодежной политики

Бурцев С. А. 20


